



# **POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI**

## **STAN WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020**



Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 (w skrócie GPR), wymagana przez art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn.zm.).



## • Wspomniany art. 22 stanowi, iż:

1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.
2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.”



# Pojęcie rewitalizacji

„ (...) kompleksowy program remontów, modernizacji i zabudowy przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej”.

(prof. Krzysztof

Skalski)



Pojęcie rewitalizacji zostało również zdefiniowane w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i brzmi ono następująco:

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.



## Rewitalizacja jest więc:

- procesem inicjowanym przez samorząd terytorialny,
- stanowi ogół przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych,
- cechuje ją kompleksowość, skoordynowanie oraz wieloletniość działań prowadzonych na określonym obszarze celem wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego i nadania mu nowej jakości funkcjonalnej,
- jej nadrzędnym celem jest więc poprawa jakości życia mieszkańców obszaru znajdującego się w zaawansowanym stanie degradacji,
- finalnie rewitalizacja prowadzić ma do przełamania kryzysu na wybranym obszarze i stopniowej poprawy jakości życia mieszkańców.



## Wskaźniki statystyczne wykorzystywane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji w 2015 roku wraz z obecnymi wynikami z 2019 roku

Lp.	Wskaźnik	Centrum 2015	Centrum 2019
1.	Bezrobotni w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%)	4,60%	3,69%
2.	Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	137	195
3.	Skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego socjalnego zasobu miasta w 2014 r.(szt.)	49	34
4.	Liczba czynów karalnych	104	97
5.	Liczba "Niebieskich kart"	19	27
6.	Wyniki egzaminu po VI kl./ po VIII klasie	69,78	53,58
7.	Frekwencja w wyborach parlamentarnych (%)	48,4	56,99
8.	Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszk. (%)	27,9	30,56
9.	Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszk.	133	95
10.	Liczba budynków ogrzewanych piecami na paliwo stałe na 1 km <sup>2</sup>	21,8	10
11.	Liczba budynków wymagających termomodernizacji	23	15



**STOPIEŃ REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WSKAZANYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE  
REWITALIZACJI MIASTA  
RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020  
(LISTA A - przedsięwzięcia  
podstawowe)**





Nr	Nazwa projektu	Czas realizacji	Stopień realizacji	Wskaźnik realizacji
A01	„Długa” Sobota	2017-2019	W trakcie realizacji	Liczba podmiotów zaangażowanych w projekt- 50 osób
A02	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta	2017-2020	W trakcie realizacji	Powierzchnia objęta rewitalizacją - 2100 m <sup>2</sup>
A03	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	2016-2020	W trakcie realizacji	Powierzchnia objęta rewitalizacją - 6380 m <sup>2</sup>
A04	RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich	Nie rozpoczęto realizacji		
A05	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz	Nie rozpoczęto realizacji		
A06	Wsparcie Organizacji Usług Społecznych	2020-2022	W trakcie przygotowania do realizacji	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 50 szt. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 60 osób.



A07	Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2016-2019	W trakcie realizacji	Liczba przebudowanych/ wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt.; Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 16 szt.
A08	Biblioteka bez barier	2019-2021	W trakcie realizacji	Liczba osób objętych projektem - 60 osób
A09	Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	2017-2018	Zadanie zakończone	Liczba osób objętych projektem (os - bd); Powierzchnia objęta rewitalizacją - ok. 1000 m <sup>2</sup>
A10	Budowa żłobka publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Nie rozpoczęto realizacji		
A11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 1, 3, 5, 7, 7a, gen. J. Dąbrowskiego 9-13, Różyckiego 6-8	2017	Zadanie zakończone	Liczba mieszkańców objętych projektem - (os. brak danych); Powierzchnia objęta rewitalizacją -470 m <sup>2</sup>
A12	Dni Raciborza	Zadanie odbywa się co roku (dane od 2014 do 2019)	W trakcie realizacji	Liczba artystów lokalnych uczestniczących w wydarzeniu (wykonawcy) - 724
A13	Pływadło	Zadanie odbywa się co roku (dane od 2014 do 2019)	W trakcie realizacji	Liczba osób biorących udział w imprezie - dane za 2018 i 2019 - 406 osób, w latach 2014-2019 254 „pływadła”
A14	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (1)	2016-2018	Zadanie zakończone	Poprawa efektywności energetycznej 100%



A15	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (2)	2018	Zadanie zakończone	Liczba mieszkańców objętych projektem- 20 os.
A16	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (3)	2019 -2020	Przed realizacją - w trakcie oceny	Liczba mieszkańców objętych projektem (os. - bd.)
A17	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (4)	2019 - 2020	Przed realizacją - w trakcie oceny	Liczba mieszkańców objętych projektem (os.- bd.)
A18	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (5)	2017	Zadanie zakończone	Liczba mieszkańców objętych projektem - 19 os.
A19	Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (6)	2017	Zadanie zakończone	Liczba mieszkańców objętych projektem - 20 os.



A20	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	2015-2019	Zadanie zakończone	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (%) bd; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 526 MWh/rok
A21	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II budynek Urzędu Miasta Racibórz	2016 - 2020	W trakcie realizacji	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 5374 m <sup>2</sup>
A22	Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim	2016 - 2017	Zadanie zakończone	Liczba uczestników projektu - 228 osób
A23	Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i lokali użytkowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji gospodarczych	2015 - nadal	W trakcie realizacji	Liczba lokali udostępnionych w ramach programu „lokale na start” - 16 szt.

# „DŁUGA” SOBOTA (A1)

Głównym zadaniem projektu jest ożywienie ul. Długiej poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w obrębie ulicy. Organizatorem FRU Festiwalu jest Stowarzyszenie ASK.



# POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ GŁÓWNEGO DEPTAKU MIASTA (A02)



Projekt stanowi konieczność modernizacji ul. Długiej oraz przyległych do niej podwórek i dróg. W ramach realizacji projektu dojdzie m.in. do wymiany zużytych, wpływających negatywnie na estetykę terenu poręczy znajdujących się przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych.

**Wartość inwestycji:** 2 855 685,59 PLN

**Dofinansowanie:** 1 500 279,67 PLN

**Stan realizacji:** w trakcie realizacji

**Termin realizacji:** 27.06.2017- 31.01.2020

# BUDOWA MIEJSKIEGO PLACU ZABAW NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. STALMACHA W RACIBORZU (A03)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji na obszarze rewitalizacji. Ogródek Jordanowski zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

**Wartość inwestycji:** 2 260 030,31 PLN

**Dofinansowanie:** 2 147 028,79 PLN

**Stan realizacji:** w trakcie realizacji

**Termin realizacji:** 04.08.2016- 30.06.2020



# WSPARCIE ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH (A06)

---

Projekt zakłada utworzenie Ośrodka Wsparcia, z 30 miejscami dziennego pobytu oraz 16 mieszkań wspomaganych (wspieranych) w sumie z 20 miejscami, w zdegradowanym budynku po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy Placu Wolności 8-9, zrewitalizowanym w ramach komplementarnego projektu działania 10.2 RPO WSL. Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z Raciborza w okresie od czerwca 2020 do maja 2022. Projekt zakłada również zapewnienie wspierających usług społecznych w postaci niezbędnej pomocy, terapii, warsztatów i innych form wsparcia wzmacniających aktywność oraz samodzielność życiową uczestników.

**Wartość inwestycji:** 1750 670,00 PLN

**Dofinansowanie:** 1628 123,10 PLN

**Stan realizacji:** w trakcie przygotowania do realizacji (podpisana umowa)

**Termin realizacji:** 01.06.2020-31.05.2022



# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W RACIBORZU POPRAZEW REWITALIZACJĘ ZDEGRADOWANYCH OBIEKTÓW PO BYŁEJ SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI (A07)

Realizacja zadania polega na całkowitej modernizacji oraz przebudowie nieużywanych obecnie budynków po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji. Budynki zostaną tak przebudowane, aby utworzyć w nich kilkanaście mieszkań wspomaganych.

**Wartość inwestycji:** 6 967 713,24 PLN

**Dofinansowanie:** 3 345 492,53 PLN

**Stan realizacji:** w trakcie realizacji

**Termin realizacji:** 29.12.2016- 31.12.2019



# BIBLIOTEKA BEZ BARIER (A08)



„Biblioteka bez barier” to projekt stawiający za cel wzrost potencjału społecznego i zawodowego społeczności zamieszkującej obszar rewitalizowany Raciborza w trzech krokach: po pierwsze indywidualna aktywizacja uczestników, po wtóre ich integracja ze środowiskiem, także spoza obszaru rewitalizacji, a po trzecie rozwój kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Projekt, realizując program aktywności lokalnej, w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz, obejmuje wsparciem w szczególności społeczności niepełnosprawnych i ich najbliższych, seniorów, młodzież i osób bezrobotnych i biernych zawodowo, na podstawie opracowanych ścieżek reintegracji. Projekt obejmuje wsparciem minimum 37 kobiet i 23 mężczyzn z tych środowisk w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021. W projekcie likwidowane są nie tylko bariery techniczne, finansowe i organizacyjne w dostępie do usług aktywnej integracji, ale przede wszystkim mentalne, decydujące o konieczności przeprowadzenia rewitalizacji społecznej.

**Czas realizacji:** 2019-2021

**Wartość:** 701937,5 PLN

**Dofinansowanie:** 666 840, 62 PLN

**Stopień realizacji:** W trakcie realizacji

**Wskaźnik realizacji:** Liczba osób objętych projektem - 60 osób

## **PRZEBUDOWA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO LIKWIDACJA ISTOTNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (A09)**



**Przebudowa Biblioteki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych pozwoli na podniesienie funkcjonalności i dostępności usług, jakie świadczy biblioteka, oraz wzmocnienie potencjału społeczno- zawodowego osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji.**

**Wartość inwestycji: 1 791 114,75 PLN**

**Dofinansowanie: 1 457 430,06 PLN**

**Stan realizacji: Zadanie zakończone**

**Termin realizacji: 30.08.2017- 31.10.2018**





15-17 czerwca 2018

**PLAC DOMINIKAŃSKI**

10:00-18:00 JARMARK ŚW. MARCELEGO

16 czerwca 2018

**BULWARY NADODRZAŃSKIE**

12:00 PŁYWADŁO – start pływadeł pod hasłem:  
„Radować się serce, radować się dusza.  
Uczcić niepodległość pływadło wyrusza”

**PLAC DŁUGOSZA**

16:00 spektakl dla dzieci  
16:40 afrykańskie rytmy w wykonaniu grupy  
bębniarzy BORIS z Opawy  
17:40 koncert Młodzieżowej Orkiestry RCK  
19:00 koncert warszawskiej formacji  
ADMINISTRATORR ELECTRO  
20:30 koncert **MARGARET**

17 czerwca 2018

**PLAC DŁUGOSZA**

16:00 Big Band Państwowej  
Szkoły Muzycznej I st.  
w Raciborzu  
16:40 Młodzieżowy Chór Miejski  
CANTICUM NOVUM  
z Wodzisławia Śląskiego  
18:00 koncert Raciborskiej  
Orkiestry Dętej „Plania”  
z udziałem wokalistek  
zespołu „THE CHANCE”  
19:30 koncert zespołu **DE MONO**

**MUZEUM**

12:00 INTRONIZACJA  
KRÓLA KURKOWEGO 2018

Więcej na [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl)

ORGANIZATORZY

Miasto Racibórz  
Raciborskie Centrum Kultury  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

SPONSORZY

**RAFFA**  
GRUPA PEG  
**Auchan**  
RACIBÓRZ

PATRONAT MEDIALNY

**raciborz.pl**  
**Gazeta**  
RACIBÓRZ

**nowiny.pl**  
**toPortal.pl**

**nowiny**  
RACIBÓRZ  
RACIBÓRZ.PL

**raciborz**  
CULTURA

# DNI RACIBORZA (A12)

Tradycją miasta stały się rokroczne obchody Dni Raciborza, które są okazją nie tylko do przypomnienia historii tego piastowskiego grodu, ale także sposobnością do zintegrowania miejscowej społeczności z raciborzanami mieszkającymi poza granicami miasta, kraju oraz gośćmi przybyłymi do Raciborza na tę okoliczność.

# PŁYWADŁO (A13)

Celem spływu jest czynny wypoczynek na wodzie, zapoznanie społeczeństwa z walorami turystycznymi rzeki Odry oraz jej ogólnopolska promocja.



# POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POŁĄCZONA ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (1) A14

---



**Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej, stanowiącego siedzibę Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.**

**Wartość inwestycji: 370 414,57 PLN**

**Dofinansowanie: 246 266,62 PLN**

**Stan realizacji: zadanie zakończone**

**Termin realizacji: 19.04.2016 – 21.09.2018**

# **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POŁĄCZONA ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (2) (A15)**



**Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego oraz podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianą pokrycia dachu i remontem części wspólnej.**

**Wartość inwestycji: 832576,23 PLN**

**Dofinansowanie: 22 0677,59 PLN**

**Stan realizacji: zadanie zakończone**

**Termin realizacji: 03.2018 – 09.2018**

# POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POŁĄCZONA ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (6) A19



**Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego z piecowego na etażowe gazowe wraz z remontem klatek schodowych.**

**Wartość inwestycji: 729 354,28 PLN**

**Dofinansowanie: 466 233,35 PLN**

**Stan realizacji: zadanie zakończone**

**Termin realizacji: 04.2017 – 09.2017**



# POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA W MIEŚCIE RACIBÓRZ POPRZEZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE O WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (A20)



W ramach realizacji projektu wymienionych zostanie ponad 1400 opraw oświetlenia ulicznego o łącznej mocy ok. 236 kW. Oprawy zastąpione zostaną oprawami typu LED o łącznej mocy zainstalowanej ok. 68 kW. Pozwoli to zaoszczędzić ponad 60% energii elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe w tym rejonie miasta.

**Wartość inwestycji:** 4 042 391,91 PLN

**Dofinansowanie:** 1 455 233,88 PLN

**Stan realizacji:** zadanie zakończone

**Termin realizacji:** 03-09-2015 - 20-08-2019

# **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POŁĄCZONA ZE WZROSTEM UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ- ETAP II BUDYNEK URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ (A21)**

---

**Realizacja projektu przeprowadzona zostanie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. W związku z tym przeprowadzona zostanie termomodernizacja dachu budynku, na którym dodatkowo zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy do 40 kW.**

**Wartość inwestycji: 2 304 843,58 PLN**

**Dofinansowanie: 1 412 702,81 PLN**

**Stan realizacji: w trakcie realizacji**

**Termin realizacji: 20.10.2016- 18.12.2020**

# EDUKACJA I PROMOCJA W ZAKRESIE OZE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM (A22)




Głównym założeniem projektu jest promocja cyklicznych imprez i wydarzeń promujących rozwiązania prośrodowiskowe, a także edukacyjne, połączone z praktyczną wiedzą dotyczącą ochrony środowiska, w szczególności na temat zrównoważonego rozwoju.

**Kwota projektu:** 28 081,54 EUR ,  
ok. 117 240,43 zł

**Termin realizacji** 6.09.2016 - 31.08.2017

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy granice.

## REWITALIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH W CELU PRZYWRÓCENIA LUB NADANIA IM NOWYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH (A23)



W programie „**Lokale na Start**” Miasto udostępnia w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej pomieszczenia biurowe oraz inne powierzchnie użytkowe wchodzące w skład zasobu miasta na zasadach preferencyjnych.

Na dzień dzisiejszy podpisano **16 umów.**



Dziękuję za uwagę